

ZEITSCHIENE (tabellarisch)

11.04.	<ul style="list-style-type: none">- Abwaschen, Anschleifen, Grundieren und Streichen der letzten fehlenden Türseite	2-3 Personen vorhanden: Grundierung, Farbe und Malerzubehör sind im Bauwagen vor Ort benötigt: 1 Leiter wird noch benötigt Schleifgerät
---------------	---	---

25.04.	<ul style="list-style-type: none">- Ausrichten des Bauwagens- Aufbocken und Fixieren durch Stützen und Steinplatten- Festschweißen der Stützen- Entfernung des Bauzaunes- Aufmaß eines bepflanzbaren Oberbaus über der Deichsel	3-4 Personen vorhanden: <ul style="list-style-type: none">- Betonplatten- Stützen- Schweißgerät- Balken benötigt: nichts
02.05.	<ul style="list-style-type: none">- Beginn des Aufbaus über der Deichsel (Holzkonstruktion in Funktion eines Hochbeetes)- Beginn des Innenausbaus (Deckendämmung, Kabellegung für Licht und Strom, Installation Sicherungskasten, Verkleidung der Decke)- Ausbau und Einbau der Fenster (noch nicht genau definierbar)	3-4 Personen vorhanden: <ul style="list-style-type: none">- Dämmung, Holzbalken, Kabelmaterial, Platten zur Deckenverkleidung, Schrauben, Akkuschrauber, Säge benötigt: <ul style="list-style-type: none">- Holzbretter a 2 Meter Länge- Noppenfolie
09.05.	<ul style="list-style-type: none">- Befüllen des Hochbeetes- Wandverkleidung innen	3-4 Personen vorhanden: <ul style="list-style-type: none">- Wandplatten

		benötigt: <ul style="list-style-type: none"> - Mutterboden/ Pflanzeerde
16.05.	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Verlegung der Fußbodenarbeiten (schwimmend) + ggf. Dämmfolie / Montage Fußleisten - Weitere Arbeiten im Außenbereich möglich (Staketenzaun, Aushub von Boden zur weiteren Bepflanzung durch einfriedende Pflanzen) 	3-4 Personen vorhanden: <ul style="list-style-type: none"> - Dämmfolie - Fußbodenbelag (Familie Timm??) - Fußleisten (Herr Gläser) benötigt: <ul style="list-style-type: none"> - Staketenzaun (ca. 20 Meter) - Spaten/ Schaufel - Pflanzeerde
23.05.	<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau von Möbeln - Pflanzarbeiten Außenbereich 	3-4 Personen vorhanden: <ul style="list-style-type: none"> - Möbel (Regal, Sitzbänke, Tische) benötigt: <ul style="list-style-type: none"> - Pflanzmaterial (vom Schülerparlament durch einen Kuchenbazar mitfinanziert)
	weitere Termine folgen nach Bedarf	